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Abstrak 
Jembatan  merupakan  suatu  struktur  yang  berfungsi  untuk  menghubungkan  dua  bagian  jalan  yang 
terpurus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, irigasi, dan 
pembuangan. Kualitas bangunan jembatan juga dipengaruhi oleh kecermatan dan ketetapan dalam 
memilih material yang sesuai.Untuk mengurangi kesalahan yang terjadi, dalam mencapai 
pekerjaan yang efisien dalam waktu, tenaga, maupun biaya diperlukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan 
Box Culvert pada proyek Jembatan Kucing Ruas Sukodadi-Sumberwudi Kabupaten Lamongan.Dalam 
penelitian ini menggunakan metode survei kegiatan dan penjadwalan ulang pada proyek 
pembangunan  jembatan kucing ruas Sukodadi Sumberwudi.Evaluasi pekerjaan meliputi perhitungan 
volume, perhitungan pembesian dan metode pelaksanaan pekerjaan.Urutan pekerjaan dimulai dari 
pekerjaan persiapan, pekerjaan  tanah,  pekerjaan  struktur  Box Culvert.Dari  penelitian  tersebut  
diketahui  biaya  pekerjaan struktur Box culvert sebesar Rp.345.536.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh 
Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).Jangka waktu pelaksanaan selama 8 minggu. 
 
Kata Kunci : Evaluasi Pekerjaan,Jembatan Kucing, Box Culvert, Metode Pelaksanaan 
1. PENDAHULUAN 
Bertambah tahun maka bertambah pula arus lalu lintas makin padat. Jalan raya pada 
umumnya melintas sebuah sungai yang melintang sehingga diperlukan pembangunan jembatan 
yang berfungsi sebagai penghubung jalan yang terpisah oleh sungai.Jembatan adalah suatu 
struktur yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terpurus oleh adanya   
rintangan-rintangan   seperti   lembah   yang dalam, alur sungai, irigasi, dan pembuangan. 
Dalam proses pembangunan suatu bangunan ada beberapa tahapan yang harus 
dilaksanakan serta melibatkan berbagai pihak dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawab 
mereka masing-masing, hingga bangunan tersebut siap untuk digunakan. Mahasiswa juga 
dipersiapkan untuk dapat berfikir secara kritis dan memiliki daya tanggap yang lebih baik 
dalam mengikuti segala perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memahami dan 
dapat menyelesaiakan   segala   permasalahan   yang   terjadi dilungkungan. (M.Syahrul: 2010). 
Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sangat menarik untuk diamati karena sedikit banyak 
mencipyakan penampakan visual nilai arsitektur dari satu bangunan terutama dari penyelesaian 
detail, baik detail struktual maupun detail arsitektur. Kualitas bangunan jembatan juga   
dipengaruhi   oleh   kecermatan   dan   ketetapan dalam memilih material yang sesuai, 
ekonomis, dan efisisen. 
Tingkat kerumitan dalam pekerjaan konstruksi menurut waktupun bisa lebih lama 
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- Lebar lalu lintas = 2 x 3,00 = 6,00 m 
- Lebar trotoar = 2 x 1 = 2,00 m 
- Lebar total = 8,00 = 8,00 m 
Tebal Panjang Lebar Volume 
0,1 cm 7,14 m 7,4 m 5,28 m³ 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada pekerjaan jembatan Kucing ruas Sukodadi – Sumberwudi ini ada beberapa pekerjaan 
yang dilakukan, berikut ini ruang lingkup pekerjaan yang dikerjakan : 
Dimensi 




- Tipe jembatan        = Jembatan Box Culvert 
- Lantai bawah         = Beton K 250 tebal 32 cm 
- Lantai atas              = Beton K 250 tebal 32 cm 
- Dinding jembatan    = Beton K 250 tebal 32 cm 
   - Strauss                   = Beton K 225 diameter 20 cm 
Berikut ini pekerjaan yang ada dalam pekerjaan struktur  jembatan  kucing  ruas  Sukodadi  – 
Sumberwudi : 
A. Pekerjaan Tanah terdiri dari : 
- Pekerjaan galian staruss pile 
- Beton                             = K 225 
- Bentang                          = 7,14 m 
- Lebar                              = 7,40 m 
- Jumlah titik Strauss        = 25 titik 
- Jumlah besi setiap titik = 5 bh 
- Diameter                        = 20 cm 
- Kedalaman                     = 4,0 m 
Perhitungan volume : 
Volume= phi x r2 x tinggi 
= 3,14 x 20 x 4 
= 2,5 m³ x 25 
= 62 m³ 
- Pekerjaan urugan pasir 
 
Volume diperoleh dari : V = P x L x T 
= 7,14 x 7,40 x o,10 
= 5,28 m³ 
Metode pelaksanaan  adalah dengan mengebor tanah berdiameter sesuai perhitungan struktur  
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Panjang Lebar Tinggi Volume 
1,50 m 7,40 m 3,50 38 m³ 
 
Panjang Lebar Tebal Volume 
7,14 m 7,4 m 0,05 m 2,64 m³ 
 
diameter  pondasi.Setelah  itu menggunakan  bekesting  dari  pipa  PVC  yang dicor sambil 
diangkat bekestingnya.bekesting digunakan pada tanah  yang lembek dan berair. Jika tanah 
keras dan tidak berair, pondasi dapat dicor tanpa menggunakan bekesting yang terbuat dari PVC. 
- Pekerjaan urugan deltu 
 
 
Volume diperoleh dari : V = P x L x T 
= 1,50 x 7,40 x 3,50 
= 38 m³ 
Metode pelaksanaanya adalah dengan pembersihan lahan, leveling lahan pengurukan. 
B. Pekerjaan Beton terdiri dari : 
- Pekerjaan Rabat Beton atau Lantai Kerja 
 
 
Volume diperoleh dari : V = P x L x T 
= 7,14 x 7,40 x 0,05 
= 2,64 m³ 
- Pekerjaan Beton Pondasi Strauss Pile 
- Beton                             = K 225 
- Bentang                         = 7,14 m 
- Lebar                             = 7,40 m 
- Jumlah titik Strauss       = 25 titik 
- Jumlah besi setiap titik= 5 bh 
- Diameter                        = 20 cm 
- Kedalaman                     = 4,0 m 
Perhitungan pembesian : 
P x Jb = 4 x 5 = 20 m setiap titik 
= 3,14 x d x Kedalaman / jarak 
= 3,14 x 0,20 x 4 / 0,15 
= 15 m 
Metode  pelaksanaan  strauss  pile  pada  proyek pembangunan   jembatan   kucing   ruas   
Sukodadi   – Sumberwudi sebagai berikut : 
- Proses pengeboran dengan bor manual 
- Proses pemasukan besi yang suydah diram 
- Proses pengecoran dengan beton K -225 
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- Proses pengeringan. 
- Pekerjaan Beton Struktur Box Culvert 
Plat lantai bawah 
Beton                = K 250 
Bentang            = 7,14 m 
Lebar                = 7,40 m 
Tulangan           = besi ulir D16 dan D13 
Panjang 1 batang besi utuh         = 12 m 
Tabel 1. Data pembesian plat lantai bawah 
 
Metode pelaksanaan pekerjaan plat lantai bawah pada proyek pekerjaan jembatan   kucing 
sebagai berikut : 
- Pengkaitan besi plat bawah dengan besi strauss pile 
- Pengeraman plat dinding dengan plat lantai sebelum proses pengecoran 
- Proses pengecoran 
- Proses perataan pasta beton dan perojokan 
- Proses pengeringan 
- Plat dinding 
-   Tinggi          = 3 m 
-   Tebal            = 0,32 cm 
-   Lebar           = 3,09 m terdiri dari 2 gorong gorong, 
-   Lebar total   = 6,18 m 
-   Sikon            = 40 cm 
-   Panjang        = 7,40 m 
-   Tulangan      = besi ulir D16 x D13 
-   Bentang       = 7,14 m 
-   Panjang        = 7,40 m 
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Tabel 2. Data pembesian plat dinding 
 
 
-     Plat lantai atas 
Beton                = K 250 
Bentan              = 7,14 m 
Lebar                = 7,40 m 
Tulangan           = besi ulir D16 x D13 
Panjang 1 batang besi utuh         = 12 m 
 
Tabel 3. Data pembesian plat lantai atas 
 
 
Metode pelaksanaan adalah pengkaitan dengan besi dinding, pemasangan bekesting, 
pemasangan perancah, proses pengecoran, perojokan perataan, pengeringan. 
-     Pekerjaan Beton sayap 
Berikut ini data teknis pekerjaan beton sayap : 
-    Beton                             : K- 250 
-    Panjang Atas                  : 1,5 m 
-    Panjang Bawah              : 0,50 m 
-    Tebal                              : 0,25 m 
-    Pembesian : 
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V           = ( Pa + Pb ) x 0,05 x t x Ts 
= ( 1,5 + 0,05 ) x 0,05 x 0,25 x 4 
= 1,00 m³ 
Keterangan : 
Pa : Panjang Atas 
Pb : Panjang Bawah t    : Tebal 
Ts : Total Sayap 
Metode    pelaksanaan    pekerjaan    sayap    pada jembatan kucing sebagai berikut : 
-   Pemasangan   Bekesting   plat   sayap   yang diberikan perancah sebagai 
penahan. 
-   Pengecoran plat sayap yang diselingi dengan perojokan, hal ini bertujuan agar pasta 
beton menjadi padat, dan saat kering tidak ada pori –pori. 
- Proses pengeringan plat sayap 
- Pencopotan bekesting 
-    Pekerjaan beton plat lantai injak : 
-    Beton                             : K – 250 
-    Panjang                          : 1,5m 
-    Lebar                             : 7,40 m 
-    Tebal                              : 0,20 m 
Perhitungan volume besi pada pekerjaan plat injak sebagai berikut : 
V          = P x T x L 
= 1,5 x 0,20 x 7,40 
= 4,44 m³ 
Metode   pelaksanaan  pekerjaan  plat lantai injak pada proyek pembangunan jembatan 
kucing sebagai berikut : 
- Pemasangan plastik sebagai penahan air semen 
- Pengeraman besi begel pada besi plat injak yang sudah menempel pada plat dinding 
-    Pembekestingan samping plat injak 
-    Proses pengercoran disertai perojokan 
-    Proses perataan pasta beton 
-    Proses pengeringan. 
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan (Kurva S) 
Dalam menajemen proyek banyak dijumpai alat yang dipakai  dalam  evaluasi  pelaksanaan  
proyek. Keberhasin suatu proyek yakni mencapai tujuan akhir 
dilakukan dengan menyelaraskan tiga sasaran utama proyek yaitu : 
Hal 51
UkaRsT VOL.1, NO.1 TAHUN 2017   p ISSN 2579-4620 
  e ISSN 2581-0855 
 
1.   Biaya yang optimal 
2.   Adanya batasan pemakaian sejumlah sumber daya manusia 
3.   Adanya batasan nilai dalam proyek. 
Tabel 4. Jadwal pelaksanaan pekerjaan 
 
Tabel 5. Data RencanaAnggaranBiaya 
 
Data rencana anggaran biaya diperoleh dari pihak pelaksana proyek pembangunan Jembatan 
Kucing  ruas  Sukodadi  –  Sumberwudi  Kab. Lamongan, data ini digunakan untuk mengetahui 
seberapa  banyak  biaya  yang  dikeluarkan     dalam sebuah proyek. 
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4. KESIMPULAN 
Proses Evaluasi pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan Kucing Ruas Sukodadi- 
Sumberwudi terdiri dari : 
A. Pekerjaan persiapan 
-   Uitzet dan pengukuran 
-   Pembongkaran jembatan lama 
-   Pembuatan jembatab darurat 
-   Mobilisasi dan demolisasi alat 
B.        Pekerjaan Box culvert 
a.  Pekerjaan Tanah : 
-    Galian tanah 
-    Urugan pasir 
-    Urugan deltu 
C. Pekerjaan Beton 
-   Pasang Lantai kerja 
-   Pekerjaan Beton Struktur ( Box Culvert ) 
-   Pekerjaan Beton Struktur ( Sayap ) 
-   Pekerjaan Beton Struktur ( Plat Injak ) 
-   Pekerjaan Pembesian untuk gorong – gorong 
-   Pekerjaan Pembesian untuk Sayap 
-   Pekerjaan pembesian untuk plat injak 
-   Pasangan Beton bekesting / Acuan Beton 
Dari   penelitian   tersebut   dapat   disimpulkan bahwa  biaya  pekerjaan  jembatan  Kucing  
ruas Sukodadi – Sumberwudi adalah 314.123.827,37 juta rupiah, dengan jangka  waktu  
pelaksanaan pekerjaan selama 8 minggu. Pekerjaan struktur box culvert jembatan Kucing 
ruas Sukodadi – Sumberwudi kec. Karanggeneng  Kab.  Lamongan  dilaksanakan  selama 35 
hari. 
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